



“两转两促三思考”·思想大讨论 实干大行动

顺诚橡胶溶剂项目 建成两年仍未验收开工

南皮县已启动追责问责处理程序,并出台举措优化营商环境

本报讯 “目前,我们已经启动了顺诚橡胶溶剂项目消防安全距离范围内的建筑拆迁工作,同时,对12名相关负责人和工作人员进行追责问责处理。”日前,南皮县委负责同志告诉记者,全县正以此事件为教训,举一反三,全面优化营商环境。

南皮县顺诚橡胶溶剂有限公司是位于南皮开发区的一家企业,2016年由于发展需要,投资19922.28万元,启动了顺诚橡胶溶剂项目。经过紧张建设,项目于2019年竣工。不料在此期间,顺诚

橡胶溶剂项目东西两侧又陆续建成小微企业创业园项目、纹城环保项目,不仅导致顺诚橡胶溶剂项目在完工后由于防火间距不达标而无法通过验收投产,也使另两个项目无法投用。在项目现场,消防技术服务机构专家告诉记者:“按照国家有关标准,这些项目的消防间距最小应该是70米,但这几个项目,间距最小的地方只有31米。”

“就此问题,我们进行了深刻反思。一是有关部门未对项目建设方案进行严格审核,导致在项

目之间消防间距不达标的情况下,小微企业创业园获批建成;二是相关部门监管责任落实不到位,纹城环保项目2号厂房未办理规划、施工许可手续,属于未批先建。开发区管委会未履行执法处罚程序,导致车间违规建成,且不符合规定的消防间距。”南皮县有关负责人告诉记者,对此,县委、县政府本着为企业发展解决实际困难的出发点,积极寻求解决方案,尽快让企业投产达效。截至目前,影响消防安全距离的建筑拆迁工作正在进行;污水处理

设备评审、消防预验收等事项均已办结;县应急管理局已聘请省、市专家组正式对项目进行评估,目前已出结论报告;顺诚公司项目主体设施、环保设施投入生产或者使用后,按相关要求由生态环境部门组织验收。同时,启动追责问责程序,12名有关负责人和工作人员受到追责问责处理。

“对照‘两转两促三思考’思想大讨论实干大行动的要求,我们汲取教训,举一反三,出台了多条提升审批服务效率的措施,全面优化营商环境。”南皮县有关负

责人介绍,一是对全部行政审批事项进行细致梳理,年内将所有审批事项一律集中到行政服务中心,确保实现“中心之外无审批”和“一趟清”。二是对审批事项所需支持性要件和审批条件,事前一次性告知;一般审批事项,只要手续完备,必须一个工作日内办结。三是在政务服务中心一楼显著位置设置“办不成事”反映窗口。同时,强化责任追究,对故意设置门槛等问题,一经发现从严、从重、从速查处。

本报记者

沧州海警在7级海风中——

急救断腿渔民



运河区解放路小学
东侧68户违建:

全部拆除

2版



河北銀行 房E貸
BANK OF HEBEI
房产抵押 在线申请
自动评估 上门服务
额度高 利率低 不用不计息
详询河北银行各营业网点

责任编辑 郭子龙
技术编辑 郭子龙
新闻热线
3155668

2版